

УТВЕРЖДЕН

Директор МБОУ СШ №1 с. Кривополянье

И.Н. Батищева

Приказ № 47 от 26.04.2021 г.

## П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» при МБОУ СШ №1 с. Кривополянье Чаплыгинского района Липецкой области

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научного и технологического профилей:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;</li> <li>- назначение <b>руководителя</b> Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (<b>дорожной карты</b>) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.</li> </ul>	Приказ директора МБОУ СШ №1 с. Кривополянье о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра роста	Приказ директора МБОУ СШ №1 с. Кривополянье	Апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с администрацией отдела образования Чаплыгинского района	Приказ директора МБОУ СШ №1 с. Кривополянье	Май
5	Согласование проекта зонирования Центра с администрацией Чаплыгинского района		Май
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Май
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания	Свидетельство о повышении квалификации	Май – июнь

	<p>областей «Физика», «Химия», «Биология»:</p> <p>1. Формирование <b>штатного расписания</b> Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		По плану УОиН Липецкой области
9	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
10	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Письмо управления образования и науки Липецкой области о реализации мероприятий по созданию Центров	Август
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Август
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно